



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**
(Госжилинспекция РД)

П Р И К А З

«2» июня 2023г.

№ 204-ОД

Махачкала

Об утверждении плана-графика выездных контрольных мероприятий по подготовке жилищного фонда муниципальных образований Республики Дагестан к эксплуатации в осенне-зимний отопительный период 2023-2024гг.

Во исполнение приказа Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан от 16 мая 2023 года № 126- ОД,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить план-график выездных контрольных мероприятий по подготовке жилищного фонда муниципальных образований Республики Дагестан к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов, согласно Приложению №1.
2. Отделу организационной и контрольной деятельности (Куршиев Р.М.) довести настоящий приказ до всех служащих Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан по единой системе электронного документооборота Республики Дагестан «Дело-WEB» и разместить настоящий приказ на официальном сайте Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://daggi.e-dag.ru>.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

С.В. Касьянов

УТВЕРЖДАЮ

**Приложение №1 к приказу
Государственной жилищной инспекции РД
от «2» июня 2023 г. № 204-ОД**


_____ **С.В. Касьянов**

ПЛАН – ГРАФИК

**Выездных контрольных мероприятий по подготовке жилищного фонда муниципальных образований Республики
Дагестан к эксплуатации в осенне-зимний отопительный период на 2023 – 2024 годы**

№ п/п	Наименование МО	Дата выезда	Ответственные исполнители	Время выезда
1	Ботлихский район	19.06.2023 г.	Магомедов А.Н. Шабанов Х.Г.	09.00
2	Гергебельский район	23.06.2023 г.	Магомедов А.Н. Шабанов Х.Г.	09.00
3	Гунибский район	27.06.2023 г.	Магомедов А.Н. Шабанов Х.Г.	09.00
4	Дахадаевский район	30.06.2023 г.	Магомедов А.Н. Залов А.А	09.00
5	Кайтагский район	04.07.2023 г.	Магомедов А.Н. Залов А.А	09.00
6	Казбековский район	10.07.2023 г.	Магомедов А.Н. Шабанов Х.Г.	09.00
7	Кулинский район	14.07.2023 г.	Пакалов М.И. Залов А.А.	09.00
8	Лакский район	19.07.2023 г.	Пакалов М.И. Залов А.А	09.00

9	Сулейман- Стальский район	24.07.2023 г.	Пакалов М.И. Залов А.А	09.00
10	Тляратинский район	28.07.2023 г.	Пакалов М.И. Шабанов Х.Г.	09.00
11	Унцукульский район	03.08.2023 г.	Магомедов А.Н. Шабанов Х.Г.	09.00
12	Хивский район	07.08.2023 г.	Пакалов М.И. Залов А.А.	09.00
13	Хунзахский район	18.08.2023 г.	Магомедов А.Н. Шабанов Х.Г.	09.00
14	Цумадинский район	23.08.2023 г.	Пакалов М.И. Шабанов Х.Г.	09.00
15	Чародинский район	28.08.2023 г.	Пакалов М.И. Шабанов Х.Г.	09.00
16	Шамильский район	31.08.2023 г.	Пакалов М.И. Шабанов Х.Г.	09.00
17	город Дербент	04.09.2023 г.	Алиев М.З. Нурахмедов М.А.	09.00
18	Дербентский район	07.09.2023 г.	Алиев М.З. Нурахмедов М.А.	09.00
19	город Дагестанские Огни	11.09.2023 г.	Алиев М.З. Магомедов Р.Н	09.00
20	город Избербаш	14.09.2023 г.	Алиев М.З. Магомедов Р.Н.	09.00
21	город Каспийск	18.09.2023г.	Алиев М.З. Абдулаев Р.Д.	09.00
22	город Махачкала	22.09.2023 г.	Алиев М.З. Абдулаев Р.Д.	09.00
23	город Кизилюрт	26.09.2023 г.	Алиев М.З. Шабанов Х.Г.	09.00
24	Кизилюртовский район	29.09.2023 г.	Алиев М.З.	09.00

			Шабанов Х.Г.	
25	город Хасавюрт Хасавюртовский район	02.10.2023 г.	Алиев М.З. Шабанов Х.Г.	09.00
26	Город Кизляр Кизлярский район	04.10.2023 г.	Алиев М.З. Шабанов Х.Г.	09.00
27	Тарумовский район Ногайский район	06.09.2023 г.	Алиев М.З. Исрапилов М.М.	09.00
28	город Южно-Сухокумск Бабаюртовский район	08.09.2023 г.	Алиев М.З. Исрапилов М.М.	09.00
29	город Буйнакск Буйнакский район	11.09.2023 г.	Алиев М.З. Абдулкадиров А.Г.	09.00
30	Карабудахкентский район	12.09.2023 г.	Алиев М.З. Абдулаев Р.Д.	09.00
31	Кумторкалинский район	13.10.2023 г.	Алиев М.З. Шабанов Х.Г.	09.00